



COMUNE DI ROCCA SUSELLA

Prov. di Pavia

Loc. Susella 1, 27052 Rocca Susella
Tel. 0383 99 004 - fax 0383 99 200

e.mail comuneroccasusella@virgilio.it
Cod. Fisc. P. IVA: 00487150187

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

N. 11

DEL 07/08/2013

ORIGINALE

Oggetto: LAVORI RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO POLIFUNZIONALE COMUNALE IN
COMUNE DI ROCCA SUSELLA (CUP G86H12000160004) (CIG 47479482A3)

**APPROVAZIONE 1° STATO DI AVVANZAMENTO LAVORI – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA
AFFIDATARIA - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che in data 31.05.2012, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9, è stato adottato il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2012;
- che con deliberazione GC n. 22 del 10.05.2012 il Comune di Rocca Susella ha siglato una convenzione con la Comunità Montana dell'Oltrepò pavese ex. art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004 con la quale si è provveduto al convenzionamento del servizio tecnico, in quanto il Comune di Rocca Susella risulta sprovvisto di tale figura professionale nell'ambito della propria dotazione organica;

DATO ATTO

- che a seguito di tale convenzione il sottoscritto Geom. Giovanni Draghi è stato nominato con decreto Sindacale n. 4 del 16.07.2013 responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Rocca Susella;
- che in ragione della convenzione di cui sopra il sottoscritto è tenuto a prestare la propria attività lavorativa presso il Comune di Rocca Susella per due ore settimanali;

DATO ALTRESI' ATTO che

- con determinazione del servizio tecnico n. 01 del 10.01.2013 è stato approvato il verbale unico di gara in data 10/01/2013 e affidati in via provvisoria l'intervento di cui all'oggetto alla ditta Fossati Costruzioni s.n.c. di Fossati Lorenzo e Alberto via Porta Nuova, 4 27057, Varzi (PV) C.F. 02339600187,
- con determinazione del servizio tecnico n. 13 del 23.10.2012 sono stati affidati in via definitiva alla ditta Fossati Costruzioni s.n.c. di Fossati Lorenzo e Alberto via Porta Nuova, 4 27057, Varzi (PV) C.F. 02339600187 l'esecuzione dei lavori RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO POLIFUNZIONALE

COMUNALE IN COMUNE DI ROCCA SUSELLA (CUP G86H12000160004) (CIG 47479482A3) per la spesa di € 63.128,60 IVA esclusa;

VISTO:

- Il contratto d'appalto rep. n. 332 del 16/05/2013 che prevede, pagamenti in acconto sulla base di stati di avanzamento lavori che verranno emessi quando l'importo dei lavori avrà raggiunto la cifra al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di euro 30.000,00;
- il verbale di consegna lavori;
- gli elaborati relativi al 1° stato d'avanzamento dei lavori DI RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO POLIFUNZIONALE COMUNALE IN COMUNE DI ROCCA SUSELLA (CUP G86H12000160004) (CIG 47479482A3) come redatti e rassegnati dal Direttore dei Lavori Arch Ester Perricotti:

Nr. SAL	Data chiusura	Importo netto	Credito Impresa
1	07/08/2013	€ 35.692,20	€ 35.692,20

- il Certificato di pagamento relativo al 1° sal come trasmesso dal responsabile unico del procedimento geom. Giovanni Draghi:

Nr. Certificato	Data	Causale	Totale ivato	Importo fattura	Credito
1	07/08/2013	Per lavori	€ 34.650,00	€ 34.650,00	€ 34.650,00

RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito liquidando la spesa complessiva di **€ 34.650,00 IVA** compresa a favore della citata Ditta;

DATO ATTO che la somma di € 34.650,00 IVA compresa trova copertura con imputazione al cod 2060301, cap. 440 residui del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, che presenta adeguata disponibilità finanziaria – impegno n. del Bilancio 2022;

VISTI:

- il D.Lgs. 163/2006;
- il Regolamento dei Contratti;
- il Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs. 18/08/2000 n.ro 267;
- l'art. 1 della Legge 03/08/2009 n.ro 102;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art.3 della Legge 13/08/2010 n.ro 136 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.ro 19 del 02/07/2013 di approvazione del bilancio di previsione anno 2013;;

RICHIAMATO il d.lgs. 18.08.2000, nr. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) tutti in tema di termini per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

D E T E R M I N A

- di approvare gli elaborati relativi al 1° stato d'avanzamento dei lavori di RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO POLIFUNZIONALE COMUNALE IN COMUNE DI ROCCA SUSELLA (CUP G86H12000160004) (CIG 47479482A3) come redatti e rassegnati dal Direttore dei Lavori Arch Ester Perricotti:

Nr. SAL	Data chiusura	Importo netto	Credito Impresa
1	07/08/2013	€ 35.692,20	€ 35.692,20


- il Certificato di pagamento relativo al 1° sal come trasmesso dal responsabile unico del procedimento geom. Giovanni Draghi:

Nr. Certificato	Data	Causale	Totale ivato	Importo fattura	Credito
1	07/08/2013	Per lavori	€ 34.650,00	€ 34.650,00	€ 34.650,00

- di liquidare la somma di €. 34.650,00 compresa IVA al 10% e al netto delle ritenute a garanzia per infortuni alla ditta Fossati Costruzioni s.n.c. di Fossati Lorenzo e Alberto via Porta Nuova, 4 27057, Varzi (PV) C.F. 02339600187,;
- di dare atto che i relativi pagamenti verranno effettuati, presumibilmente, nel secondo semestre del 2013;
- di dare atto che la spesa trova copertura come segue:

Esercizio	Codice	Capitolo	Oggetto	Importo
2002	2060301	440		€. 34.650,00

- di acquisire in calce alla presente il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n.ro 267;
- di dare atto, altresì, che la presente determinazione è immediatamente efficace ai sensi del Regolamento dell'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(Giovanni Draghi)